

CRONOGRAMA ATUALIZADO

Etapa	Data Inicial	Data final
Inscrições	18 de dezembro de 2020.	15 de janeiro de 2021.
Resultado Preliminar HABILITAÇÃO DA INSCRIÇÃO	20 de janeiro de 2021	20 de janeiro de 2021
Período de Recurso	20 de janeiro de 2021	22 de janeiro de 2021
Publicação lista final de proponentes habilitados	25 de janeiro de 2021	25 de janeiro de 2021
Avaliação e seleção das Propostas	26 de janeiro de 2021	01 de fevereiro de 2021
Divulgação Resultado Preliminar da Seleção	02 de fevereiro de 2021	02 de fevereiro de 2021
Período de Recurso	03 de fevereiro de 2021	04 de fevereiro de 2021
Publicação do Resultado Final	05 de fevereiro de 2021	05 de fevereiro de 2021
Assinatura do Termo Simplificados de Fomento	05 de janeiro de 2021	09 de janeiro de 2021
Pagamento das premiações (Parcela única)	10 de fevereiro de 2021	17 de fevereiro de 2021
Validade do Termo de Simplificado de Fomento	17 de fevereiro de 2021	19 de maio de 2021



Execução do projeto	17 de fevereiro de 2021	19 de maio de 2021
Entrega do relatório Simplificado de Cumprimento do objeto	20 de maio de 2021	31 de maio de 2021

Belém, Pará, 18 de dezembro de 2020.

SANDRA DOS SANTOS SILVA

PRESIDENTE

COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DO CARAJÁS - MULHERES DE BARRO

